

УТВЕРЖДЕНО

приказом по МКОУ

«Званновская СОШ»

от «31» 08 2020 № 1-95

Директор школы:

С.В. Мищенко

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Званновская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра. 1.2. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 1.3. Разработка и утверждение перечня индикативных показателей.	Приказ директора	Апрель-май
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
3	Согласование дизайн - проекта, проекта зонирования Центра	Дизайн-проект, проекта зонирования	Апрель
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Свидетельства о повышении квалификации	Апрель - ноябрь
5	Формирование штатного расписания Центра	Приказ директора	Май
6	Ремонт, закупка оборудования в соответствии брендбуку	Отчет директора школы	Май-август
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Материалы семинаров-совещаний	По плану Управления образования и науки
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь

9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора	Май-август
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно